南昌市2024年度省级福彩资金使用情况报告

根据《南昌市财政局 南昌市民政局关于下达2024年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（洪财社指〔2024〕20号）、《南昌市财政局 南昌市民政局关于下达2024年省级福利彩票公益金预算的通知》（洪财社指〔2025〕7号），下达南昌市2024年度省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金3419万元。
一、组织和立项情况

（一）资金分配方法：

南昌市采用项目法分配资金。

（二）资金分配流程：

南昌市民政局相关业务科室从民生公共服务信息系统项目储备库中遴选项目，报分管局领导同意，经规财科汇总、梳理，经市局办公会审议后，再由市民政局、财政局联合印发资金下达文件，同时上报省民政厅、省财政厅，下达资金直接分配至市本级项目单位或县（区）财政局。
（三）资金分配文件：

2024年度资金分配涉及的指标文件有：《南昌市财政局 南昌市民政局关于下达2024年中央和省级彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（洪财社指〔2024〕20号），文件盖章落款日期2024年3月21日，下达资金2490万元，对应赣财社指〔2023〕104号；《南昌市财政局 南昌市民政局关于下达2024年省级福利彩票公益金预算的通知》（洪财社指〔2025〕7号），文件盖章落款日期2025年1月20日，下达资金929万元，对应赣财社指〔2024〕106号。
（四）项目安排情况：

南昌市共安排项目37个，其中：老年人福利项目15个，金额1899万元，资金量占比55.54%；儿童福利项目3个，金额58万元，资金量占比1.7%；残疾人福利项目6个，金额162万元，资金占比4.74%； 社会公益项目13个，金额1300万元，资金量占比38.02%。其中：
1、南昌市本级安排项目9个，资金1134万元，资金量占比31%。其中：老年福利类项目1个，金额21万元；儿童福利项目2个，金额43万元；社会公益项目6个，金额1070万元。
2、资助县（区）项目28个，资金2285万元，资金量占比69%。其中：老年人福利项目14个，金额1878万元；残疾人福利项目6个，金额162万元；儿童福利项目1个，金额15万元；社会公益项目7个，金额230万元。
    二、项目资金使用情况

（一）老年人福利项目：

安排1899万元，使用1135.64万元，资金使用率59.8%。用于支持新建区象山镇新增村“一老一小”幸福院等11所幸福院、2所区域性养老中心，以及华润昆仑御综合养老阵地的建设及改造提升。

（二）儿童福利项目：

安排58万元，使用53.88万元，资金使用率92.9%。用于支持事实无人抚养儿童的助学项目、全市开展困境和留守儿童探视巡防活动、进贤县留守儿童活动场所设施提升项目。

（三）残疾人福利项目：

安排162万元，使用75.95万元,资金使用率46.88%。用于支持各县区精神障碍社区康复建设项目6个。拟打造社区康复点6个，已完成社区康复点建设3个，正在实施中3个。
（四）社会公益项目：

下达1300万元，使用205.47万元，资金执行率15.81%。用于支持南昌市殡仪中心提升改造和各县（区）公益性公墓、骨灰堂、追思堂的建设及改造提升，市（县）级区域性救助管理站点的提升改造等。

综上，截至目前，南昌市共支出1470.94万元，资金执行率43.02%。

三、资金结转结余情况

截至目前，南昌市2024年度资金结转结余1948.06万元，其中：老年人福利项目结转结余763.36万元，原因是第二批省级福彩于2025年1月下达，时间紧张，安排的项目大部分还在实施中，尚未支付资金。如安排的西湖区九洲街道“一老一小”幸福院等4所幸福院建设项目和红谷滩区华润昆仑御综合养老阵地正在进行设计等，尚未支付资金，以及部分资金为已完工项目的正常资金结余；儿童福利项目结转 4.12万元，南昌市困境留守儿童探视巡访服务项目正在实施中，只支付部分资金；残疾人福利项目结转86.05万元，原因是第二批省级福彩安排了东湖区等3所精神障碍社区康复服务试点项目，目前项目正在施工，尚未支付资金；社会公益项目结转1094.53万元，主要原因是第二批省级福彩于今年初下达，时间较紧，安排的南昌市殡仪中心提升改造和各县（区）公益性公墓、骨灰堂的建设及改造提升项目，以及市（县）级救助管理站点的提升改造等项目还在实施中，未支付资金。
四、项目效益情况

（一）老年人福利项目。一是用于支持新建区、进贤县、高新区等地新建11所“一老一小”幸福院，7所已完工，4所还在施工中，已完工项目中，提升改造室内建筑面积8240平方米，购置餐桌椅、厨房设备等设施设备74套（件）；二是用于支持新建区象山镇、进贤县李渡镇区域养老服务中心提升改造，新增建筑面积1600平方米，购置护理床、衣柜、空调等设施设备247套（件）； 通过区域性中心敬老院项目的完成，有效改善新建区、进贤县特困供养对象的生活条件和生活质量，进一步促进社会和谐；三是用于支持红谷滩区综合养老阵地建设和项目库升级、养老等项目审计。目前养老等项目管理与审计项目已完成，综合养老阵地已建设项目已出设计方案，计划报红谷滩区发改委立项。

（二）儿童福利类项目。三个项目均已完成。一是支持事实无人抚养儿童助学项目，已拨付至各县区，各县区每季度据实发放。目前,已资助全市95名事实无人抚养儿童，帮助他们完成学业。助学活动的开展，有效助力弱势群体的发展，保障了事实无人抚养儿童的基本权益；二是对我市的困境儿童及流动儿童（不含孤儿和事实无人抚养儿童）开展探视巡访。已完成 353 名困境儿童的巡访探视服务，其中完成家庭监护评估 335名，完成心理评估330名。出具监护评估报告335份和心理健康评估报告330份，发放关爱包353份；通过开展困境及流动儿童探视巡防活动，帮助儿童在身体、智力、情感和社会能力等方面全面发展，促进社会公平；三是支持进贤县困境儿童、留守儿童活动场所设施提升。在进贤县衙前乡、衙前村各打造一个留守儿童活动场所，已购买儿童娱乐设备等，已对辖区内的92名困境儿童开展探视巡访。这些改造项目的完成，有效改善困境和留守儿童的活动环境，进一步保障了困境和留守儿童的基本权益。

（三）残疾人福利项目。用于支持各县区精神障碍社区康复建设项目6个。拟打造社区康复点6个，已完成社区康复点建设3个，正在实施中3个。已完工项目中，购置了宣泄器械、心理咨询师沙发座椅、音乐治疗设备等设施设备；同时，通过购买第三方提供精神障碍残疾人康复和社区融合服务，对残疾人开展服药训练、生活技能训练、社交技能训练、职业能力训练、居家康复指导等。这些康复点的建设，帮助精康患者重拾生活信心、实现自我价值，促进其社会融入和全面康复。

（四）社会公益类项目。一是支持社工站（民政服务站）建设，在全市支持124个乡镇（街道、管理处）民政服务站（原社工站）的项目运营；二是支持市殡仪服务中心提升改造和县（区）公益性公墓、骨灰堂、追思堂新建和提升改造。已完成964444 治丧一号通平台建设项目的采购，已验收合格，按合同支付部分资金；南昌市殡仪服务中心服务大厅迁移提升改造项目已完成拆旧和砌墙，消防、暖通等安装接近尾声；三是支持市级区域中心救助管理站点建设和进贤县救助管理站建设打造，项目已开工；四是用于支持乡村振兴工作。资助进贤县白圩乡流岭村雪亮工程、移风易俗工作等。目前，项目正在前期设计中。以上项目的完成，不仅直接服务社区，服务广大人民群众，还通过资源融合、政策落实等方式推动社会和谐与进步，具有重要意义。

附件：2024年度省级福彩项目进度情况表
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